

オホーツク総合振興局 二級水系既存ダムの洪水調節機能に係る協議の場
スケジュール（案）

○第 1 回協議の場 3 月

- ・ 関係者に基本方針等の周知

その後、

- ・ 対象ダムの構造条件の確認
- ・ 対象ダムの優先度等の仕分け
- ・ 事前放流実施条件、量の設定

○第 2 回協議の場 5 月目途

- ・ 治水協定の締結

その後、

- ・ 多目的ダムは実施要領の作成、利水ダムは操作規程の変更及び実施要領の作成の手続き
- ・ 緊急時の連絡体制の構築

○第 3 回協議の場 7 月目途

- ・ 工程表の作成

○令和 2 年 8 月から新たな運用を開始